

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке к отопительному сезону 2025-2026г.г. жилищного фонда ООО «УК Спутник»

Адрес объекта	Планируемая дата промывки и опрессовки систем отопления согласно правил 115 пп.9.2.9,9.2.10, п.9.1.59 10.1.12, СанПиН2.1.4п.2 496-09	Поверка приборов учета отопления	Поверка приборов учета ГВС	Замена запорной арматуры на вводах ГВС	Замена запорной арматуры на вводе отопления	Частичный ремонт трубопроводов отопления и ГВС	ремонт поврежденных участков теплоизоляции	Очистка фильтров и грязевиков согласно правил 115 п.9.3.22
1 Ул. Есенина, 15	24.06.25	Июль	июнь			август	август	август
2 Ул. Есенина, 19	25.06.25	июль				июль	июль	июль
3 ул. Коомонавтов, 48	26.06.25					май	май	май
4 ул. Луговая,3	26.06.25	июль				май	май	май
5 Ул. Пролетарская 150	27.06.25					июнь	июнь	июнь
6 Ул. Пролетарская 116	30.06.25	июль	июнь			май	май	май
7 Ул. Пролетарская, 118	01.07.25	июль				август	август	август
8 Ул. Пролетарская, 132	02.07.25	июль				июль	июль	июль
9 Ул. Пролетарская, 134	03.07.25	июль				июль	июль	июль
10 Ул. Пролетарская, 138	04.07.25					июнь	июнь	июнь
11 Ул. Пролетарская, 142	07.07.25	июль				июнь	июнь	июнь
12 Ул. Простеева, 2	08.07.25	июль				август	август	август
13 Ул. Простеева, 4	08.07.25	июль		09.06.25	09.06.25	август	август	август
14 Ул. Простеева, 6	09.07.25	июль				июнь	июнь	июнь
15 Ул. Простеева, 8	09.07.25	июль				июнь	июнь	июнь
16 Ул. Простеева 10	10.07.25	июль				июль	июль	июль
17 Ул. Простеева 12	14.07.25				03.06.25	Июнь	Июнь	Июнь
18 Ул. Простеева, 14	15.07.25					май	май	май

19	ул.Простеева 13	16.07.25				июнь	июль
20	Ул. Простеева 15	16.07.25			16.06.25	август	июль
21	Ул. Простеева, 16	17.07.25			02.06.25	июнь	июнь
22	Ул. Простеева, 17	18.07.25	июнь			июль	июль
23	Ул. Простеева 19	21.07.25				июль	июль
24	Пр. Труда, 8	22.07.25	июль			август	август
25	Пр. Труда, 12	23.07.25				июль	июль
26	Ул. 9 Января, 15	24.07.25	июль			июль	июль
27	Ул. 9 Января ,13/21	24.07.25				июнь	июнь
28	Ул. Простеева ,18	25.07.25			17.06.25	июнь	июнь
29	Ул. Пролетарская 117	28.07.25	июль			август	август
30	Ул. Пролетарская 119	28.07.25	июль			август	август
31	Ул. Пролетарская 121	29.07.25	июль			июнь	июнь
32	ул. Рябцева, 5	30.07.25					ИТП отсутствует
33	Ул. Алексеева, 55	30.07.25					ИТП отсутствует
34	Пер. Школьный, 1	31.07.25				июль	ИТП отсутствует
35	Пер. Школьный, 2	31.07.25					ИТП отсутствует
36	ул. Рябцева, д.3	01.08.25					ИТП отсутствует
37	Ул. Пролетарская,99	01.08.25					ИТП отсутствует
38	Ул. Пролетарская,101	04.08.25					ИТП отсутствует
39	Ул. Пролетарская,97	04.08.25				август	ИТП отсутствует
40	Ул. Пролетарская103	05.08.25	июль			май	ИТП отсутствует

примечания:

1. При проведении поверки приборов учета ГВС на время поверки устанавливаются временные вставки. Подача ГВС в дома не прекращается.
2. При производстве ремонтных работ на внутридомовых сетях ГВС отключение потребителей производится на срок не более 6 часов.
3. Опрессовка участков систем отопления после ремонта производится водопроводной водой, которая впоследствии удаляется из системы.

Генеральный директор ООО «УК Спутник»

В.И. Мелков



Согласовано : Начальник Россоспанского производственного района ООО «Газпром теплоснабжения Воронеж»

Д.Н. Евсин.



Исполнитель: Чикулаев Д.В 5-10-04

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке к отопительному сезону 2025-2026г.г. жилищного фонда ООО «УК Спутник»

Адрес объекта	Планируемая дата промывки и опрессовки систем отопления согласно правил 115 пп.9.2,9.2.10, п.9.1.59 10.1.12, СанПиН2.1.4п.2 496-09	Проверка приборов учета отопления	Проверка прибора учета ГВС	Замена запорной арматуры на вводах ГВС	Замена запорной арматуры на вводе отопления	Частичный ремонт трубопроводов отопления и ГВС	Очистка фильтров и грязевиков согласно правил 115 п.9.3.22
1 ул.Машиновского 25А	01.07.25					июнь	июнь
2 Машиновского 25 К2	02.07.25					июнь	июнь

Примечания:

- 1.При проведении проверки приборов учета ГВС на время проверки устанавливаются временные вставки. Подача ГВС в дома не прекращается.
- 2.При производстве ремонтных работ на внутридомовых сетях ГВС отключение потребителей производится на срок не более 6 часов.
- 3.Опрессовка участков систем отопления после ремонта производится водопроводной водой, которая впоследствии удаляется из системы.

Генеральный директор ООО «УК Спутник»

согласовано: Директор ООО «Стройтэк»

Исполнитель: Чикулаев Д.В 5-10-04

В.И. Мельков

А.В. Маркрян

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
"СТРОИТЕК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 34/0204499
ГОРОДА РОССИИ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
"УК СПУТНИК"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 34/0204499
ГОРОДА РОССИИ
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
Для
подписания
документов